

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края	
Название территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС "Теремок"	
Адрес местонахождения ТОС	682610, Хабаровский край, Амурский муниципальный район, р.п. Эльбан, 1 микрорайон, дом 43	
Название проекта ТОС	"Спортивный "Теремок"	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	654 250,00 рублей	
- средства краевого бюджета	416 890,00 рублей	
- средства муниципального бюджета	0, 00 рублей	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	237 360,00 рублей	
Дата начала и окончания проекта ТОС	01 июня 2020 г.	Ноябрь 2020 г. (фактическое исполнение 26 октября 2020 г.)
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Шандра Светлана Александровна	
Тел./факс (при наличии)	89144187778	
Электронная почта (при наличии)	mts_elban17@mail.ru	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

На территории двора в 2019 году был реализован проект "Кто в "Теремочке" растёт?", направленный на создание игровой детской площадки и мини футбольного поля. Со временем оказалось, что на площадке не хватает спортивного оборудования и просто необходимо установить ограждение территории. Также хотелось облагородить и внешний вид самого дома.

Результатом проекта "Спортивный "Теремок" стало: установка 140 метров металлического ограждения детской спортивно-игровой площадки, установка 3-х уличных тренажеров и брусьев. А также, покраска нижней

части фасада дома, покраска 8 подъездов и установка 8 досок объявлений.
Довольными остались все: и взрослые, и дети. Территория ТОС стала красивой и уютной

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
1. Сбор собственных средств и привлечение спонсоров для реализации проекта, июнь-август 2020 г.	Два раза в месяц вывешивались объявления о сборе средств для реализации проекта. С июня по август 2020 г., осуществлялся поиск спонсоров для помощи и привлечения дополнительных средств	Выполнено
2. Проведение субботника по уборе придомовой территории, июнь 2020 г.	06 июня 2020 г. был проведен субботник. Очищена придомовая территория, покрашены клумбы, посажены цветы	Выполнено
3. Покраска нижней части фасада дома, июнь 2020 г.	06 июня 2020 г. произведена покраска нижней части фасада дома	Выполнено
4. Покраска 8 подъездов, июнь 2020 г.	06 июня 2020 г. проведено окрашивание 8 подъездов в один цвет	Выполнено
5. Изготовление и установка 8 досок объявлений, июль 2020 г.	14 июня 2020 г. были изготовлены и покрыты лаком 8 досок объявлений. 01 июля 2020 г. на каждый подъезд были закреплены по 1 доске объявления	Выполнено
6. Заключение договоров на приобретение и доставку металлического ограждения, уличных тренажеров и брусьев, июль 2020 г.	06 июля 2020 г. с ИП Алексеев Д.П. был заключен договор на приобретение и доставку до рп. Эльбан металлического ограждения, 3-х уличных тренажеров и брусьев	Выполнено

7. Доставка и установка металлического ограждения, уличных тренажеров и брусьев, август-октябрь 2020 г.	17 июля 2020 г были доставлены: - металлическое ограждение; - 3 уличных тренажера и брусья. С 20 августа по 18 октября 2020 г. была произведена установка металлического ограждения, 3-х уличных тренажеров и брусьев	Выполнено
8. Размещение информации о ходе реализации проекта "Спортивный "Теремок" и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения и в средствах массовой информации, май-октябрь 2020 г.	На сайте администрации Эльбанского городского поселения размещена информация: - "Определены победители конкурсного отбора проектов ТОС в 2020" от 01.06.2020 https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3703 - "Жители ТОС "Теремок" приступили к реализации проекта "Спортивный "Теремок" от 10.07.2020 https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3705 - "Жители ТОС "Теремок" закончили реализацию проекта "Спортивный "Теремок" от 26.10.2020 https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3982	Выполнено
9. Проведение детского спортивного праздника, октябрь 2020 г.	25 октября 2020 г. проведен детский спортивный праздник	Выполнено

Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков	Ход и результаты мероприятий
Произведена посадка деревьев во дворе дома	15 мая 2020 г. были привезены и посажены во дворе дома ТОС "Теремок" 20 деревьев

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результативности использования трансферта	Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта
Привлечь к реализации проекта 140 человек	К реализации проекта привлечено 140 человек
Приобрести, доставить и обеспечить монтаж спортивных форм (брусья воркаут "Чемпион" (1 шт.), тренажеры лыжник, марафонец, маятник+диск – по 1 шт.)	Приобретены, доставлены и установлены спортивные формы (брусья воркаут "Чемпион" (1 шт.), тренажеры лыжник, марафонец, маятник+диск – по 1 шт.)
Установить металлическое ограждение спортивной площадки	Приобретено, доставлено и установлено 140 метров металлического ограждения детской площадки
Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) на сайте администрации муниципального образования края (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта)	На сайте администрации Эльбанского городского поселения размещена информация: - "Определены победители конкурсного отбора проектов ТОС в 2020" от 01.06.2020 https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3703 - "Жители ТОС "Теремок" приступили к реализации проекта "Спортивный Теремок" от 10.07.2020 https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3705 - "Жители ТОС "Теремок" закончили реализацию проекта "Спортивный Теремок" от 26.10.2020 https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3982
Получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект	Получено 5 письменных отзыва от жителей ТОС "Теремок" о реализованном проекте

4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикации (название статей)
1.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения -	https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3703

	"Определены победители конкурсного отбора проектов ТОС в 2020" от 01.06.2020	
2.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения - Жители ТОС "Теремок" приступили к реализации проекта "Спортивный Теремок" от 10 июля 2020	https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3705
3.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения - Жители ТОС "Теремок" закончили реализацию проекта "Спортивный "Теремок" от 26.10.20	https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3982

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

В дальнейшем, жителями ТОС "Теремок" планируется проведение следующих мероприятий:

- проведение ежегодных субботников на территории ТОС "Теремок";
- обеспечение сохранности установленного игрового и спортивного оборудования;
- проведение праздников двора и дружеских спортивных соревнований;
- озеленение территории

Глава Эльбанского
городского поселения
Амурского муниципального
района Хабаровского края

МП

Руководитель
территориального
общественного
самоуправления "Теремок"


(подпись)

К.В. Кузьмин

(ФИО)


(подпись)

С.А. Шандра

(ФИО)