

ПРОЕКТ
«Новая «Волна» территориального общественного самоуправления
«Волна»

Раздел I. Общая информация

1. Наименование муниципального образования края.

Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края.

2. Наименование территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).

Территориальное общественное самоуправление «Волна» (далее - ТОС «Волна»).

3. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица.

Не зарегистрирован.

4. Дата регистрации устава ТОС администрацией муниципального образования края.

Устав зарегистрирован постановлением администрации Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 29.01.2020 г №35.

5. Адрес нахождения органов ТОС.

682610, Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Вокзальная д. 22, ул. Заводская д.7, д.9, д.11.

6. Телефон, электронная почта органов ТОС: 89244108945

7. Сведения о лице, уполномоченном на представление интересов ТОС в соответствии с его учредительными документами, либо об ином уполномоченном лице, действующем на основании доверенности (далее председатель - ТОС).

Председатель ТОС – Артеменко Алена Яковлевна- 89244108945
natali.shytyben@yandex.ru

Раздел II. Общая информация.

1. Наименование проекта ТОС.

Проект - «Новая «Волна» (далее по тексту – проект)

2. Направление, по которому заявлен проект.

Проект направлен на благоустройство территории ТОС.

3. Дата начала реализации проекта.

Начало реализации проекта - 1 июня 2021 г.

4. Дата окончания реализации проекта.

Окончание реализации проекта - 1 декабря 2021 г.

5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.

ТОС «Волна» образовался в январе 2020 года, а дома по адресу: пос. Эльбан, ул. Вокзальная д. 22, Заводская д. 7, д. 9, д. 11. построены в 50 годах прошлого столетия.

С 2015 года население будущего ТОС стало молодеть, во дворах зазвучал детский смех, возникла потребность в благоустройстве дворовых территорий для комфортного проживания жителей всех возрастов.

В 2018 году в рамках программы «Формирование городской среды» была заасфальтирована основная автомобильная дорога рядом с одним из четырех домов ТОС построена площадка для малышей.



Детская площадка

С того времени жителей ТОС накрыла «Волна» благоустройства собственной территории и уже на следующий год один из дедушек починил старую сломанную скамейку, а несколько родителей ТОС «Волна» построили деревянный корабль, вместе с детьми на него повесили флажки и паруса. Зимой дети сами смастерили горку из снега.




Деревянный корабль



Снежная горка


Не смотря на активное обновление дворов, в ТОС «Волна» существует несколько проблем, решить которые жители не в силах без привлечения дополнительных ресурсов.

1. На территории ТОС полностью отсутствует освещении школьники и родители с малышами зимой по утрам идут к автобусной остановке в полной темноте.



Освещение

2. Во дворах домов отсутствуют места для парковки, что вынуждает водителей ставить машины возле подъездов.





Дворовые территории ТОС

Также у каждого дома ТОС прогнивают и разваливаются старые деревянные сараи, это несет угрозу пожара и угрозу безопасности детей, играющих во дворе.

В 2020 году ТОС «Волна» принял участие в конкурсе проектов ТОС, но победителем не стал.

Тем не менее жителями летом 2020 года была разобрана часть старых деревянных сараев, на их месте распланировали место под автомобильную парковку, осталось только отсыпать и заасфальтировать.



Разобранные сараи под место парковки

Для того чтобы восстановить освещение по всей территории ТОС, получено согласие главы Эльбанского городского поселения в оказании поддержки при установке и подключении четырех энергосберегающих светильников на существующие столбы.



Существующие столбы



Схема проекта

Жители ТОС «Волна» в рамках проекта проведут работы по разбору оставшегося от сараев мусора, удалению деревьев и кустарников по отсыпке площадки под автостоянку, предоставят личный транспорт для вывоза мусора. На средства жителей будет приобретен щебень и отсев.

Укладка асфальта и приобретение энергосберегающих светильников предполагается за счет привлеченных средств.

6. Цели и задачи проекта.

Цель: Организация жителей для проведения работ по восстановлению освещения и асфальтированию автомобильной парковки на территории ТОС «Волна».

Задачи проекта:

- Провести собрание участников ТОС, распределить обязанности.
- Собрать собственные денежные средства ТОС. Привлечь спонсоров и партнеров.
- Провести субботники силами жителей ТОС по расчистке территории от разобранных сараев и оставшегося мусора, от кустарников и деревьев на месте будущей парковки.

- Купить необходимое энергосберегающие светильники для восстановления освещения, щебень и отсев для отсыпки площадки под автомобильную парковку.

- Заключить договора на асфальтирование парковочного места.

- Произвести отсыпку автомобильной парковки силами жителей ТОС и на собственные средства.

- Заменить старые фонари на столбах уличного освещения на новые энергосберегающие светильники.

- Заасфальтировать парковочное место на 8 автомобилей, площадью 145 кв.м.

Реализация проекта ставит перед собой решение социальных задач:

- активизировать жителей ТОС для решения общих проблем;

- сформировать личную ответственность, за создаваемое своим трудом;

- развивать навыки совместного труда.

7. Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально – бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии)

Объект благоустройства территории ТОС:

- Освещение территории ТОС через установку 4 энергосберегающих светильника на существующие столбы.

- Автомобильная парковка с асфальтовым покрытием площадью 140 кв.м.

8. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг).

К реализации проекта будут привлечены 70 человек.

Организация собрания участников ТОС, распределить обязанности – 4 чел.

Собор собственных денежных средств, привлечение спонсоров и партнеров проекта – 4 чел.

Субботники по расчистке территории от разобранных сараев и оставшегося мусора, от кустарников и деревьев на месте будущей парковки. Вывоз мусора – 40 чел.

Закупка отсева и щебня – 2 чел.

Заключение договоров на поставку освещения и выполнение работ по асфальтированию – 2 чел.

Доставка отсева и щебня. Работы по отсыпке автомобильной парковки – 10 чел.

Контроль за осуществлением работ по асфальтированию автомобильной парковки – 2 чел.

Организация замены старых светильников на столбах уличного освещения на новые энергосберегающие – 4 чел.

Освещение проекта в СМИ, в социальных сетях – 2 чел.

9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС.

На территории ТОС «Волна» проживает 113 жителей, в том числе: детей до 14 лет - 20 чел., пенсионеров старше 60 лет - 30 чел., автолюбителей - 21.

10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте:

- Информирование жильцов ТОС о реализации проекта.
- Объединение сил и средств жителей ТОС для реализации проекта.
- Регулярное освещение проекта в СМИ, в социальных сетях.
- Выполнение работ по календарному плану.
- Фотографирование в стадиях «До», «Вовремя» и «После».
- Подведение итогов, планирование дальнейшего благоустройства и улучшения условий проживания.

11. Ожидаемые результаты от реализации проекта:

Результатами реализации проекта станут:

- Восстановленное освещение в местах общего пользования. На существующие столбы у каждого из домов ТОС будут установлены 4 энергосберегающих светильника, что позволит в вечернее, зимнее время школьникам и мамам с малышами комфортно выходить из дома в благоустроенный освещенный двор.

- Автомобильная парковка. Напротив, детской площадки появится место под парковку площадью 145 кв.м, благодаря чему во дворах домов ТОС не будут скапливаться автомобили.

12. Календарный план работ по проекту:

№	Основные этапы проекта и мероприятия	Срок реализации	Место реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Сбор собственных денежных средств	Июнь-август 2021 г.	территория ТОС	Артеменко А.Я.
2.	Собрание членов ТОС для уточнения плана по приведению территории в порядок	Июнь 2021 г.	территория ТОС	Артеменко А.Я.
3.	Субботники по расчистке территории от разобранных сараев и оставшегося мусора, от кустарников и деревьев под парковочное место. Вывоз мусора.	Июнь-июль 2021 г.	территория ТОС	Плотников П.В. Члены ТОС, жители дома
4.	Закупка необходимых материалов (перчатки, мешки, отсев и т.д.)	Июль 2021 г.	п.Эльбан	Артеменко А.Я.
5.	Заключение договоров на изготовление и поставку заливной деревянной горки, на поставку и монтаж светильников	Июль-август 2021 г.	п.Эльбан	Артеменко А.Я.
6.	Работы по отсыпке автомобильной парковки	Июль-август 2021 г.	территория ТОС	Фризергер Р.И. Члены ТОС, жители дома
7.	Замена старых фонарей на столбах уличного освещения на новые энергосберегающие светильники	Сентябрь 2020г.	территория ТОС	Ахтямов М.Г.

8.	Работы по асфальтированию автомобильной парковки	Октябрь-ноябрь 2021 г.	территория ТОС	Артеменко А.Я., подрядная организация
9.	Освещение хода работ в социальных сетях	Весь период реализации проекта	территория ТОС	Артеменко А.Я.

13. Финансирование проекта:

№	Наименование мероприятия	Источники финансирования проекта, сумма, (тыс.руб.)			Общий объем расходов, (тыс.руб.)
		средства краевого бюджета	средства бюджета муниципального образования края	внебюджетные источники финансирования проекта	
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение рабочих перчаток и мусорных мешков для очистки территории ТОС 80 пар*0,03 руб.= 2,40 тыс. руб. 40 прорезиненных перчаток*0,05= 2,00 тыс руб. 30 полипроп. мешков*0,05=1,50 тыс.руб 50 упаковок*0,02 тыс.руб.=1,00 тыс. руб..	0,00	0,00	6,90 (собственные средства)	6,90
2	Рабочие инструменты для субботника 2 лопаты * 0,55=1,10 тыс.руб 4 лопаты подбор.*0,60=2,40 тыс.руб. Топор*0,50=0,50 тыс.руб. 4 грабли*0,50=2,00 тыс.руб 2 вилы *0,6=1,2 тыс.руб. 4 метлы*0,4=1,6 тыс.руб.	0,00	0,00	8,80 (собственные средства)	8,80
	Аренда бензопилы 3 ч.*1,00 тыс.руб.=2,00 тыс.руб	0,00	0,00	3,00 (собственные средства)	3,00
3	Работа по очистке территории от разобранных сараев и оставшегося мусора на месте будущей автомобильной парковки. 40 чел.*3 часа=80 часов 120 ч.*0,40 тыс.руб.=48,00 тыс.руб.	0,00	0,00	48,00 (собственные средства)	48,00
4	Удаление кустарника, бурьяна мелких кустарников с корнями 7 шт. * 0,80 тыс. руб.	0,00	0,00	5,60 (собственные средства)	5,60
5	Удаление дерева целиком с земли без оттяжки в сторону	0,00	0,00	4,00 (привлеченные средства)	4,00

	естественного наклона 2 дер.*2,00 тыс.руб				
6	Аренда техники для вывоза ТБО, остатков деревьев, оставшегося мусора от разобранных сараев 5 рейсов*3,0 тыс. руб.= 15,00 тыс. руб.	0,00	0,00	15,00 (собственные средства)	15,00
7	Подготовительные работы: отсыпка площадки 2 часа – 16,00 тыс. руб.; выравнивание площадки 2 часа - 8,00 тыс. руб.	0,00	0,00	24,00 (собственные средства, привлеченные средства)	24,00
8	Приобретение: Щебень: 1м³ = 0,95 тыс.руб., 20 м³*0,95 тыс.руб.=19,00 тыс.руб. Отсев: 1м³= 0,50 тыс.руб., 40 м³*0,50тыс.руб.=20,00 тыс.руб.	0,00	0,00	39,00 (собственные средства, привлеченные средства)	39,00
9	Доставка: Щебень с карьера «Малмыжский» 1 рейс = 7,00 тыс.руб. 4 рейса* 7,00 тыс. руб. = 28,00 тыс. руб. Отсев с карьера Тейсинский 1 рейс=5,00 тыс.руб. 4 рейса*5,00 = 20,00 тыс.руб.	48,00	0,00	0,00	48,00
10	Приобретение 4 энергосберегающих светильников и кабеля СИП (коммерческое предложение)	99,80	0,00	0,00	99,80
12	Монтаж светового оборудования на 4 световых столба (20% от стоимости оборудования)	0,00	0,00	19,96 (привлеченные средства)	19,96
13	Асфальтирование парковочного места 145 кв.м. (смета)	107,30	0,00	0,00	107,30
	Итого:	255,10	0,00	174,26	388,18

14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов (при наличии).

ТОС «Волна» участвовал в конкурсе проектов ТОС в 2020 г., но победителем не стал.

15. Согласие руководителя (председателя) ТОС на обработку персональных данных, указанных в проекте.

Я, Артеменко Алена Яковлевна, адрес регистрации: 682610, Хабаровский край, Амурский муниципальный район, р.п. Эльбан, улица Заводская 7, кв. 13, даю свое согласие на обработку главным управлением внутренней политики Правительства Хабаровского края моих персональных

данных, указанных в проекте «Новая Волна», исключительно в целях подачи документов для участия в конкурсе проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления в 2021 году, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирована, что главное управление внутренней политики Правительства Хабаровского края гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.


Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Председатель ТОС «Волна»



А. Я. Артеменко

Глава Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района
Хабаровского края



К.В. Кузьмин